项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

本项目属于2023年度省财政批复的项目资金884万元,主要用于购买实验室急需检验用的仪器设备，项目起止时间为2023年01月01日至2023年12月31日。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目预期采购仪器设备15台，主要用于弥补实验室检验仪器的不足及检验检测能力的提升。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2023年3月16日经该所党委会研究决定，同意采购包含医疗器械GB9706标准相关仪器设备53台，2023年4月20日经该所仪器设备技术论证委员会审核通过招标方式、分包及招标技术参数。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

项目预算批复总额884万元，该项目资金已全部拨付到位，到位率100%,全部来源于省财政预算资金。

项目资金实际使用情况

项目总资金884万元，截止2023年年底已支出883.17万元，执行进度达到了99.91%。实际完成购置液相质谱联用仪、高效液相色谱仪、电雾式（CAD）检测器、红外光谱仪及医疗器械有源设备等共计73台仪器设备。

  （四）项目资金管理情况

项目资金财务管理状况良好，做到专款专用，所列支与本项目预算批复用途相符，没有违规使用资金，支付过程严格按照财政相关规定执行，未出现截留、挤占或挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况

项目按规定委托招标代理组织政府采购，开展采购招标、并严格按照合同规定进行验收及付款支出。

项目原拟购置15台仪器设备，后因省药监局要求需开展及提升医疗器械GB9706检测能力，因此将其中两台调整为购买医疗器械GB9706标准相关仪器设备40台，合计53台仪器设备。（3月22已前往省财政厅行政处、资产处沟通，相关人员口头表示，该所本次采购未改变财政资金使用方向及采购资金金额，无需省财政厅另行批准）

   （二）项目管理情况

项目严格按照政府采购相关要求执行，采购前已按规定向省市场局纪检组及省药监局党务组进行备案。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性

(1)项目成本（预算）控制情况

本项目按照有关规定严格控制了成本，未出现超预算支出情况。

   （2）项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照预算执行，未发生超预算支出情况。

2.项目的效率性

   （1）项目的实施进度

本项目按照年初预算目标，正常有序执行。

   （2）项目完成质量

本项目完成质量良好，购置设备数量年度指标值为15台（套），实际完成值73台（套）。

3.项目的有效性

本项目已全部完成预期目标，共购置了液相质谱联用仪、高效液相色谱仪、电雾式（CAD）检测器、红外光谱仪及医疗器械有源设备等共计73台仪器设备，提升了检验检测能力，填补了医疗器械、化学检验及中药检验的部分空白，其中：

   （1）医疗器械方面，购进医疗器械有源仪器设备（GB9706标准）40台合计126.46万元，填补了海南省有源医疗器械检验检测设备的空白。另更新了7台常规仪器设备，解决了因仪器设备故障的问题导致部分检验检测工作延迟的问题。

   （2）化学检验方面，为满足对药品中基因毒性杂质的质量监管，我所购进了AB品牌液质联用仪，解决实验室对基因毒性类杂质检测灵敏度不足，定量限过高的问题，为相关检验检测提供稳定的仪器保障。采购两台安捷伦品牌1290型超高效液相色谱仪，解决实验室液相方法采用小于3μm粒径色谱柱，实验过程压力过高的问题，进一步缩短检验时间，提高液相检测方法的实验效率。同时为满足中国药典2020年版四部通则0402的检测需求，并对所内超出十年的老旧检测仪器进行更新换代购入了安捷伦品牌cary630型红外光谱仪。

   （3）微生物检验方面，为满足中国药典2020年版四部的检验要求，以及四部1101、1105、1106中对微生物限度检验和无菌检验的规定，我所采购了8~20摄氏度冰箱（存放已开启培养基）、2~8摄氏度冰箱（存放菌液）、立式高压蒸汽灭菌器以及低温恒温培养箱，保证了微生物实验的顺利开展。同时根据中国药典2020年版四部中9205对药品洁净实验室的环境检测需求，我所采购了浮游菌检测仪，对药品洁净实验室的环境浮游菌进行有效控制，保证实验操作环境的稳定性，确保检测结果的准确性。

   （4）中药检测方面，购进了电雾式（CAD）检测器，填补了我所部分新药有关物质、钙钠布醇的检测空白。在中药检验中的糖类、黄芪甲苷检验均可用到该检测器。在以后的检验工作中开展药物中复杂有机物分析，其中涉及到糖类、有机酸、氨基酸、脂质与脂肪酸等弱无紫外吸收化合物分析均能用到该检测器。

    4.项目的可持续性 

    能力建设是做好药品检验检测工作的前提和基础，面对复杂多变的药品安全监管形势，只有不断加强检验检测能力建设，才能为药品安全监管提供强有力的技术支撑。

    项目完成后，需保持后续政策及人员机构安排等相对稳定，不断加大资金投入力度，以保证检验检测能力与技术水平得到持续不断的提高。

    （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

     本项目绩效目标全部已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对新购仪器设备进行管理及使用，继续优化各项仪器设备管理制度及措施，保证检验检测能力与技术水平得到持续提升。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

 项目严格按照政府采购相关要求执行,按规定委托招标代理组织政府采购,开展采购招标,并严格按照合同规定进行验收及付款。
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