

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 国家法人单位信息资源库(一期)工商地方建设部分(海南省)
项目单位: 原海南省工商行政管理信息中心
主管部门: 海南省市场监督管理局
评价时间: 2018年1月1日至2018年12月31日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章): 原海南省工商行政管理信息中心

上报时间: 2019年7月19日



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称:

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	实现对市场主体信息运用及分析	实现对 82 万市场主体信息运用及分析	实现对 73.8 万以上市场主体信息运用及分析	实现对 63 万-73.8 万市场主体信息运用及分析	实现对 50 万-63 万市场主体信息运用及分析	实现对 50 万以下市场主体信息运用及分析
	市场主体异常名录监管	实现对 67000 户异常名录市场主体的监管	实现对 60000 户以上异常名录市场主体的监管	实现对 53600 户-60000 户异常名录市场主体的监管	实现对 40200 户-53600 户异常名录市场主体的监管	实现对 40200 户以下异常名录市场主体的监管
成效指标	国家法人单位信息资源库验收合格率	90% (含) 以上	90% (含) 以上	80% (含) -90%	60% (含) -80%	60% 以下
	专业设备购置率	90% (含) 以上	90% (含) 以上	80% (含) -90%	60% (含) -80%	60% 以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	原海南省工商行政管理信息中心		主管部门		原海南省工商行政管理局	
项目负责人	赵卫		联系电话		66767996	
地址	海南省海口市蓝天路7号				邮编	570206
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
计划投资额 (万元)	1239.47	实际到位资金 (万元)	400	实际使用情况 (万元)	0	
其中：中央财政	275.6	其中：中央财政	0			
省财政	963.87	省财政	400			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	0
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			5		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	0
				产出质量	4	0

		项目效益	40	产出时效	3	0
				产出成本	3	0
				经济效益	8	0
				社会效益	8	0
				环境效益	8	0
				可持续影响	8	0
				服务对象满意度	8	0
总分	100		100		100	33
评价等次				差		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
庄伟	主任	市场与信息中心	35	庄伟
温政	处长	信用监管处	35	温政
张明	主任	浙江证监局	35	张明
合计			平均分	35


评价工作组组长（签字）：庄伟

项目实施单位负责人（签字并盖章）

年

月

日



张明

原海南省工商行政管理信息中心 国家法人单位信息资源库（一期）工商地方 建设部分(海南省)项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

项目基本性质：原海南省工商行政管理信息中心是原省工商局下属事业单位，主要承担原工商行政管理部门计算机信息系统的管理、运行、维护工作，提供专用软件开发、系统集成、应用培训等信息技术服务。

主要内容：

因中央资金未到位，2018年项目未启动。

用途：

因中央资金未到位，2018年项目未启动。

（二）项目绩效目标

通过国家法人单位信息资源库（一期）工商地方建设部分(海南省)的建设应用，统一规划并建立一体化业务平台及数据管理平台，实现各地区、各部门之间基础信息的互联互通、共建共享，为各部门开展管理创新提供信息支持，实现社会管理创新工作目标；有效提高各职能部门的办事效率，满足企事业单位对经济户籍信息的多层次、多类型的长期需求。通过跨部门、多级的交换和共享，可以实现经济户籍信息在全省范围内的交换和共享，能有效满足政府各有关部门、金融机构、通信部门对经济户籍信息的需求，为全省信

用体系建设打下坚实的数据基础。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

国家法人单位信息资源库（一期）工商地方建设部分（海南省）项目计划投资额项目总投资 1239.47 万元，中央对地方建设补助资金在中央预算内投资安排 275.6 万元，963.87 万元由地方政府自筹解决。2018 年省财政实际到位资金 400 万元。

(二) 项目资金使用情况

单位：万元

2018 年度 实际预算数	国家法人单位信息资源 库（一期）工商地方建 设部分（海南省） 项目类别	本年度实 际支出数	支出占总 预算比例
400.00	软件	400	0%

(三) 项目资金管理情况

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

(二) 项目管理情况分析

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

因中央资金未到位，2018 年项目未启动，按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价及审核定论，项目单位评价应得分为 33 分。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

（2）项目成本（预算）节约情况

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

（2）项目完成质量

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

（2）项目实施对经济和社会的影响

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

4. 项目的可持续性分析

因中央资金未到位，2018 年项目未启动。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为差。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	6
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	2
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	0
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	2
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	0
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	0
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	0
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	0